Определение нормативной продолжительности строительства

Продолжительность строительства определяется по СНИП 1.04.03-85 “Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий и сооружений” (стр. 67 п.8) и составляет для корпуса литейного производства (электросталеплавильный цех с УНРС):

  а)  продолжительность подготовительного периода Tn = 4 месяца;

  б)  общая продолжительность строительства  Tобщ = 23 месяца.

Назначение захваток

При выполнении всех видов работ принимаю следующие захватки:
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Способ выполнения работ (технология выполнения)

Земляные работы и работы нулевого цикла.

1) планировка площадей производится бульдозером ДЗ-104;

2) под фундаменты отрываются ямы размером 6,2х5,2 м объемом 8 м3, ямы отрываются экскаватором ЭО-4321 (типа “обратная лопата” марки Vк = 0,65 м3; максимальный радиус копания 10,2 м, мощность двигателя 59 кВт (180 л.с.));

3) масса фундаментов под двухветвевую колонну составляет 19,5 т; масса фундамента под колонну фахверка – 3,5 т; монтаж фундаментов осуществляется двумя кранами ДЭК-251 с грузоподъемностью 21 т.

Монтаж конструкций надземной части здания.

1) монтаж колонн;

2) монтаж подкрановых балок и крепление рельсов;

3) монтаж ферм и плит покрытия;

4) монтаж стеновых панелей.

_1067288915.dwg

