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4.7. Методы производства основных строительно-монтажных работ

4.7.1. Земляных работ

Примерная технологическая схема производства земляных работ при устройстве планировочной выемки при средних значениях рабочих отметок 1-3 м. и дальности транспортировки грунта 3-10 км представлена на рис.5.
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 Рис. 7. Примерная технологическая схема производства земляных 

работ при устройстве планировочной выемки при средних 

значениях рабочих отметок 1-3 м. и дальности транспортировки 

грунта 3-10 км.
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4.7.2. Бетонных и железобетонных работ

Комплекс работ по возведению бетонных и железобетонных конструкций состоит из ряда процессов:

· заготовительных;

· транспортных;

· основных т.е. монтажно-укладочных.

В состав заготовительных входят операции:

· по изготовлению элементов опалубки, арматуры;

· сборке арматурно-опалубочных блоков;

· приготовлению бетонной смеси. 

Они выполняются, как правило, в заводских условиях или в специализированных цехах и мастерских.

Основные процессы, которые выполняются непосредственно на строительных площадках:

· установка опалубки и арматуры в проектное положение;

· монтаж арматурных и арматурно-опалубочных блоков;

· укладка и уплотнение бетонной смеси;

· уход за бетоном в процессе его твердения;

· натяжение арматуры (при бетонировании монолитных преднапряженных конструкций);

· демонтаж опалубки после достижения бетоном требуемой прочности.

Бетонированию конструкции предшествуют проверочные и подготовительные работы. Контрольно-измерительными инструментами проверяют все основные отметки опалубки, правильность её геометрических размеров в плане и по высоте, а также вертикальность ее элементов. Также проверяют арматурные элементы.

Укладку бетонной смеси в массивы и фундаментные плиты производят горизонтальными слоями одинаковой толщины, в соответствии с характеристиками вибраторов (обычно с глубиной проработки 0,3-0,4м). Стены и перегородки высотой до 10м бетонируют без перерыва участками высотой не более 3м. Бетонную смесь на глубину более 3м подают звеньевыми хоботами. Бетонную смесь в стенах и перегородках уплотняют внутренними или наружными вибраторами.

4.7.3. Армирование конструкций (сварка)

4.7.4. Технология отделочных работ

4.7.5. Технология гидроизоляционных работ
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