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4.8. Калькуляция трудоемкости ЗЕМЛЯНЫХ работ и времени работы машин

Таблица № 4.8.1.

№ п/п
Наименование работ
Ед.изм.

объема
Объем работ
ЕНиР
Норма времени
Затраты труда






Рабочих, чел-ч
Машиниста,чел-ч (машины,маш-ч)
Рабочих, чел-ч
Машиниста,чел-ч (машины,маш-ч)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м. бульдозером  ДЗ-8
1000м2
4,26
2-1-5 
1,8
1,8
7,7
7,7

2
Перемещение растительного слоя грунта трактором Т-100 на 100метров
100м3
6,39
2-1-22 табл.2
5,54
5,54
35,4
35,4

3
Планировка площади котлована поверху бульдозером ДЗ-8
1000м2
4,26
2-1-35 
0,38
0,38
1,62
1,62

4
Отрывка грунта II категории одноковшовым экскаватором марки ЭО-7111, оборудованным прямой лопатой с механическим приводом и вместимостью ковша 2,5м куб. с погрузкой в автотранспортное средство МАЗ-530
100м3
152,75
2-1-8 табл.3
1,34
0,67
204,68
102,4

5
 Отрывка грунта II категории одноковшовым экскаватором марки ЭО-7111, оборудованным прямой лопатой с механическим приводом и вместимостью ковша 2,5м куб. навымет
100м3
76,60
2-1-8 табл.3
1,12
0,56
85,8
42,9

6
Выравнивание поверхности дна котлована естественной плотности грунта II категории бульдозером ДЗ-8 на Т-100
100м3
3,4
2-1-22

табл.2
0,68
0,68
2,3
2,3

Продолжение таблицы № 4.8.1.

№ п/п
Наименование работ
Ед.изм.

объема
Объем работ
ЕНиР
Норма времени
Затраты труда






Рабочих, чел-ч
Машиниста,чел-ч (машины,маш-ч)
Рабочих, чел-ч
Машиниста,чел-ч (машины,маш-ч)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7
Погрузка песчаного грунта II категории экскаватором ЭО-7111 для подушки под фундамент толщиной 0,1м
100м3
3,4
2-1-8 табл.3
1,34
0,67
4,56
2,28

8
Транспортирование грунта II категории на расстояние до 100м на бульдозере ДЗ-8, Т-100
100м3
3,4
2-1-22 табл.2
5,54
5,54
18,84
18,84

9
Подача грунта бульдозером ДЗ-8 на расстояние до 25 метров
100м3
3,4
2-1-34 
1,19
1,19
4,05
4,05

10
Послойное разравнивание песчаного грунта II категории для подушки под фундамент при толщине слоя 0,1м бульдозером ДЗ-8 на Т-100
100м3
3,4
2-1-28
0,84
0,84
2,86
2,86

11
Монтаж нулевого цикла (фундаментная плита, стены, перекрытия)
-
-
-
-
-
-
-

12
Обратная засыпка пазух котлована бульдозером ДЗ-8 на тракторе Т-100 до 25м 
100м3
76,6
2-1-34
1,19
1,19
91,2
91,2

13
Уплотнение грунта катком Д-39А при четырех проходках по одному следу 
1000м2
1,39
2-1-29

табл.3
1,2
1,2
1,67
1,67

