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4. Раздел «Технология, организация и экономика строительства»

4.1. Характеристики возводимого здания или сооружения.

Условия осуществления строительства:

· географическое положение объекта: г. Москва, Южное Бутово;

· климатические и гидрогеологические условия строительства:

В геологическом строении участка принимают участие почвенно-растительный слой (P-QIV) - мощностью 0,2(0,4м, покровные отложения (Pr-QII-III) - глины туго- и мягкопластичные, мощностью 1,1(2,2 м; флювиогляциальные отложения (f-QII) - пески пылеватые, мелкие средней крупности, средней плотности и гравийно-галечниковый грунт, супеси пластичные, суглинки мягко- и тугопластичные, глины полутвердые, мягко- и тугопластичные мощностью 6,7(11,0м; моренные суглинки и глины с линзами и прослоями песка, тугопластичные и полутвердые (g-QIID) мощностью 2.2(8.6м. Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием надморенного водоносного горизонта. Водовмещающими грунтами надморенного водоносного горизонта являются флювиогляциальные пески, супеси, суглинки, глины. Водоупором служат моренные суглинки и глины.

Рельеф местности: ровный, пологий.

Строительство сооружения - автостоянка закрытого типа под жилым трех секционным домом типа П44Т-1/17 (секции 1э-1, 1-2, 1-3). 

Проектируемый объект будет существовать в пределах существующей застройки;

Характеристика здания (сооружения):

Назначение объекта дипломного проектирования «подземной автостоянки закрытого типа» является использование подземного пространства как стоянки для легких автомашин, где будет одновременно присутствовать технический осмотр машин, их ремонт и естественно охрана – таким образом, вокруг трех секционного дома будет больше пространства для зеленых мест, мест отдыха.

4.2. Этапы строительства
Возведение здания или сооружения состоит из нескольких этапов:

- I - подготовительный период, который включает расчистку территории, отвод поверхностных и грунтовых вод, создание геодезической разбивочной основы;

- II - возведение подземной части (нулевой цикл), включа​ющий разработку грунта в котловане или траншеях, устройство фундаментной плиты и несущих стен автостоянки, устройство перекрытия над ней, обратную засыпку пазух;

- III - отделочный цикл, включающий отделочные, внутрен​ние санитарно-технические и электромонтажные работы, монтаж технологического оборудования и вентиляционных систем. 

4.2.1. Подготовительный период:

До начала основных земляных работ производятся подготовительные работы, к числу которых относятся: геодезические работы, устройство территории и сооружение временных коммуникаций.

Геодезические работы предусматривают установку на территории строительства реперов, разбивку и закрепление осей здания и поверочную нивелировку территории.

При разбивке производится перенесение на местность в горизонтальной и вертикальной плоскостях контура и размеров сооружения.

Расположение возводимого сооружения на местности определяется промерами от существующих построек, в качестве опорных линий служат оси здания, прокладываемые и закрепляемые на местности, от которых откладываются все разбивочные размеры сооружения.

Закрепление осей производится при помощи гвоздей, рисок, надписей, наносимых на доски обноски масляной краской. Сноска осей и точек их пересечения с обноски на местность производится с помощью отвеса, проволоки, натягиваемой между противолежащими обозначениями осей на обноске или при помощи теодолита.

Для вертикальной разбивки здания устанавливается один или несколько реперов и определяется его абсолютная отметка.

Основные показатели точности и качества, относящихся к конструкциям из монолитного железобетона, содержатся в комплексах нормативной документации, а также в государственных стандартах Системы обеспечения точности геометрических параметров в строительстве.

Установленные требования выражены либо допусками, либо предельными отклонениями, либо среднеквадратичными ошибками. В целом точность геометрических параметров конструкций регламентируется функциональными и технологическими допусками. 

Функциональные допуски назначают исходя из прочностных эстетических и других эксплуатационных требований (допуск несоосности элементов, допуск не вертикальности элементов и т.д.).

Технологическими допусками нормируется: точность технологических процессов и точность геодезических разбивочных работ.

К первым относятся точность изготовления и установки опалубки, монтаж арматурных каркасов, ко вторым – угловые, линейные и высотные элементы.

Устройство территории включает в себя очистку и осушение строительной площадки, валу леса, корчевку пней. Деревья валят с помощью механических или электрических пил, тракторами; корчевка пней происходит также тракторами либо бульдозерами с высоко поднятыми отвалами. Удаление кустарника с территории выемки  осуществляется при помощи кустореза, представляющего собой трактор с навесным оборудованием. Изъятые корни и остатки от разделки деревьев удаляют с расчищаемой территории в специально отведенные места для последующего вывоза или сжигания. Возможность сжигания мусора на месте предварительно согласовывают с местными пожарной и санитарной инспекциями.

Отвод грунтовых вод не требуется т.к. уровень их залегания ниже, чем отметка фундаментной плиты автостоянки.

Строительная площадка должна быть ограждена либо обозначена соответствующими знаками и надписями.
