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4.9. Календарное планирование строительно-монтажных работ

Календарное планирование работ является составной частью организационно-технологической подготовки строительства и включает решение вопросов о взаимосвязи, последовательности и сроках выполнения работ на объекте. 

Календарное планирова​ние представляется в виде линейных графиков на графической части в листе №11.

