СОДЕРЖАНИЕ

1. Исходные данные ……………………………………………………….….2

2. Определение нормативной продолжительности строительства и         способа выполнения работ …………………………………………….…..3

3. Ведомость объемов, трудоемкости и потребности в машино-сменах .…4

4. Карточка-определитель работ ………………………………………….….6

5. Расчет сетевого графика выполнения работ на объекте ……………..…..8

6. Календарный план производства работ по объекту………………….…...9

7. График движения людей ……………………………………………….….10

8. График потребности в основных строительных машинах на объекте …11

9. График потребности в рабочих кадрах по объекту ………………………12

10. График поступлений на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования ……………………………………………….13

11. Расчет бытовых помещений ……………………………………………….14

12. Расчет водоснабжения ……………………………………………………...15

13. Расчет площадей складов …………………………………………………..16

14. Литература …………………………………………………………………..17

