яч

Введение 


Проектируемый объект – корпус универсального промышленного назначения.    

    Размеры в плане 180*180м, разделен на  3 захватки (см план цеха).

    Глубина заложения фундамента составляет – 2,80 м при отметке планировки 0,00 м.


Шаг  колонн 12 м. Грунт – супесь  ,  i=0,67. Отметка кровли составляет 16,1 м.

           Площадь S=32400м2 .

               Определение нормативной продолжительности строительства

Продолжительность строительства определяется по СНиП 1.04.03-85 “Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий и сооружений” (стр. 244 ) и составляет для ( завода по производству строительных, дорожных и коммунальных машин на базе тракторов и автомобилей)  :

  а)  продолжительность подготовительного периода Tn = 4 месяца;

  б)  общая продолжительность строительства  Tобщ = 24 месяца.

Назначение захваток

При выполнении всех видов работ принимаю следующие захватки:

Способ выполнения работ (технология выполнения)

Земляные работы и работы нулевого цикла.

1) планировка площадей производится бульдозером ДЗ-104;

2) под фундаменты двухветвевых колон отрываются ямы размером 6,76х6,76 м объемом 7,75 м3,    под фундаменты  колон фахверка отрываются ямы размером 3,7х3,7 м объемом 1,43 м3 ;ямы отрываются экскаватором ЭО-4321 (типа “обратная лопата” с Vк = 0,65 м3; максимальный радиус копания 10,2 м, мощность двигателя 59 кВт (180 л.с.));

3) масса фундаментов под двухветвевую колонну составляет 19,4 т; масса фундамента под колонну фахверка – 3,4 т; монтаж фундаментов осуществляется двумя кранами ДЭК-251 с грузоподъемностью 21 т  при вылете стрелы 6,6м. 
                    Потоковое разделение монтажа конструкций надземной части здания.

1) монтаж колонн;

2) монтаж подкрановых балок и крепление рельсов;

3) монтаж ферм и плит покрытия;

4) монтаж стеновых панелей.

