Производственно-технологическая комплектация (ПТК) – это форма организации и управления материально-техническим обеспечением строительства, создаваемая на основе производственной переработки исходных строительных материалов с учетом технологии возведения конкретного строительного объекта.

Основная задача производственно-технологической комплектации состоит в формировании комплектов и в обеспечении поставки на строительную площадку комплектов переработанных и подготовленных к использованию материалов, полуфабрикатов и конструкций в заданном объеме и в заданное время.

Службы ПТК формируют комплекты, изготавливают недостающие элементы, производят укрупнительную сборку элементов и т.д. С одной стороны они связаны с поставщиками исходных, комплектующих материалов и изделий, с другой стороны, - со строительными организациями, строительными площадками, которые получают комплекты строительных материалов и изделий.

Службы ПТК должны обеспечивать подбор и поставку сборных железобетонных изделий на строительную площадку в заданные сроки, в требуемом количестве и в соответствии с требуемой номенклатурой строго по графикам, согласованным с графиками работы строительной организации.

Производственно-технологическая комплектация выполняет функции и снабженческие и производственные.

Основными функциями служб ПТК являются: составление годовых, квартальных, месячных и недельно-суточных планов комплектации, составление и согласование графиков поставок комплектов изделий и конструкций на стройплощадку, разработка мероприятий по повышению эффективности материального обеспечения строек, по экономии материалов, контроль за выполнением графиков комплектации и поставок.

В качестве УПТК обычно входят:

· аппарат управления, отделы, группы;

· промышленно-призводственные подразделения, включающие цехи и участки по переработке исходных строительных материалов и изделий;

· линейно-транспортные подразделения, включающие автомобильный, железнодорожный транспортные участки, участок механизации;

· диспетчерская служба, осуществляющая в основном координацию в работе, контроль за выполнением графиков снабжения, графиков комплектации, графиков поставок.

Создание служб ПТК должно быть оправдано с точки зрения экономической, организационной и технологической целесообразности.

Целесообразность создания производственно-технологической комплектации в каждом конкретном случае устанавливается путем сравнения суммарных выгод, которые приносит производственно-технологическая комплектация с суммарными затратами на ее создание и функционирование. Целесообразность = Выгоды - Затраты
